GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE DIRETRIZES E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CRONOGRAMA ELABORAÇÃO DO PLOA - 2015

N°	ATIVIDADES	RESP.	25/08/2014	26/08/2014	27/08/2014 A 04/09/2014	08/09/2014 A 12/09/2014	15/09/2014 A 19/09/2014	22/09/2014 A 26/09/2014	06/10/2014 A 10/10/2014	17/10/2014	23/10/2014
1	Lançamento dos limites do PPA 2012-2015 SEPLAN	SEO									
2	Reunião de Elaboração do PLOA 2015	SEO/ÓRGÃOS									
3	Lançamento dos limites PPA 2012 a 2015 no SPLAM pelos órgãos	SEPLAN/ÓRGÃOS									
4	Consolidação da Revisão do PPA pela SEPLAN	SEPLAN									
5	Alimentação da proposta orçamentária 2015 no SPLAM pelos órgãos	SEO/ÓRGÃOS									
6	Consolidação da proposta orçamentária 2015 pela SEO	SEO									
7	Apresentação do orçamento ao Governador	SEO									
8	Ajustes Finais do orçamento	SEO									
9	Envio do PLOA à Assembleia Legislativa	SEO									